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Woord vooraf
In dit jaarboek 2000 poogt de afdeling Bovenschelde aan zowel de klanten als aan de eigen personeels­
leden en aan de collega’s van andere afdelingen een beeld op te hangen van de voornaamste activiteiten en 
verwezenlijkingen van het afgelopen jaar.
De presentatie gebeurt per functioneel domein of cel zoals het een functioneel georganiseerde afdeling
De verschillende teams worden met foto’s aan de lezer voorgesteld wat zal bijdragen tot een vlottere 
communicatie.
Wat de grote infrastructuurprojecten betreft stellen wij een steeds toenemende doorlooptijd vast in de 
voorbereiding en, vaak ook, in de uitvoering. Het wordt met andere woorden steeds moeilijker om prog­
noses (of moet ik zeggen voorspellingen) te maken wat de indienststelling betreft.
Het beheer wordt al evenzeer beïnvloed door de (te) complexe regelgeving, de lange procedures en de 
frequente oppositie tegen bepaalde maatregelen. Het onderhoud van de waterbodem door het uitvoeren 
van baggerwerken is hiervoor symptomatisch wat reeds aanleiding gaf tot diepgangbeperkingen voor de 
scheepvaart en een verhoogd risico op wateroverlast in bepaalde gebieden.
In 2000 kon deze negatieve trend, althans voor het Leie- en Boven-Scheldebekken, eindelijk omgekeerd 
worden.
Bijzonder hoopvol is de sterk toenemende binnenvaart, dit ondanks de plaatselijke beperkingen in diep­
gang.
Ik wens van deze gelegenheid gebruik te maken om alle medewerkers te bedanken die zich ingezet 
hebben om de klanten te dienen zoals het “civil servants” past.
ir. Eric Van den Eede 
Afdelingshoofd
Directieteam
Voorzitter: ir. Eric Van den Eede ( 1 ) - Leden: ir. Jan Balduck (2), ir. Willem 
Van Crombrugge (3), ing. Luc Verhaest (4), Frans Vermeulen (5), Anita 
Pieters (6), Filip François (7) - Secretaris: Herman Van der Straeten (8)
Algemeen secretariaat
Secretariaat van het afdelingshoofd: Chris Denijs ( 1 )
- Verzending: Diederiek Haentjens (2) - Onthaal/ 
telefonie: Marijke Van Volsem (3), Robert Vandeburie, 
Paul Vandenberghe - Personenvervoer: Laurent De 
Vleeschouwer, Alex Deschans (4) - Courierdienst: 
André Vanmeenen (5)
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Communicatie
Herman Van der Straeten
Informatica
Mare Verfaillie, Karen Claeys
CEL INVESTERINGEN
MEERJARENPROGRAMMA
De cel Investeringen zorgt voor de opmaak van het 
meeijarenprogramma van de afdeling Bovenschelde, 
meer bepaald het programma van de nieuwe 
infrastructuurwerken en van het structureel onder­
houd. Dit zijn de werken, die worden opgenomen 
in de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds 
(VIF).
Gedurende het voorbije jaar werd dit meerjaren­
programma bijgestuurd, zodat een evenwichtige 
budgettaire spreiding over de komende 10 jaar werd 
gerealiseerd.
De werken werden in globale projecten gebundeld 
en voor ieder werd een projectfiche opgemaakt, 
waarin de voornaamste gegevens van het project 
werden vermeld.
Deze gegevens werden dan voor de hele admini­
stratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) gebun­
deld tot een Strategisch Plan, dat moet toelaten sys­
tematisch een rollend driejarenprogramma op te stel­
len, naast een programma over een ganse legislatuur. 
Het meeijarenprogramma is ondermeer gesteund op 
de resultaten van beleidsstudies, die regelmatig wor­
den aangevuld en bijgestuurd. Ook in 2000 werden 
hiertoe heel wat inspanningen geleverd.
Celhoofd: ir. Willem Van Crombrugge ( 1 ) - Projectingenieurs: ir. Lieven Desmet (2), ir. Luc Hesters (3), ir. 
Ronald Duthoi (4), ir. Frank Seipentier (5), ir. Peter De Meyer (6) - Werfmgenieur: ing. Humbert Vervaeke 
(7) - Werftoezichters: Eric Forez (8), Jean-Pierre Allemeersch (9), Etienne De Clercq ( 10), Placide De 
Vreeze (11), Johnny Verhaeghe ( 12), Piet Mestdagh (13), Lieven Adams ( 14), Gaston De Smet - Brug- 
inspecteurs: Etienne Drieghe, Paul Devriendt ( 15)
Beleidsanalyse voor de modernisering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en 
Terneuzen
Nadat in 1998 de wenselijkheid van een nieuwe 
zeesluis te Temeuzen, type gelichterde Cape-Size, 
was aangetoond, werden in 1999 drie vervolgstudies 
aanbesteed.
In een eerste vervolgstudie wordt de mogelijke ver­
dere verzilting van het kanaal onderzocht. Een uit­
gebreide inventarisatie werd uitgevoerd, evenals twee 
meetcampagnes onder respectievelijk een winter­
en een zomerregime. De modellering van de be­
staande situatie werd afgerond en de nieuwe situa­
tie werd in kaart gebracht, in overeenstemming met 
de verfijnde trafiekprognoses uit de economische 
impactstudie (zie verder).
De speciebergingsstudie is eveneens in uitvoering; 
een proevenprogramma werd uitgewerkt en is aan 
de gang om de beschikbare gegevens aan te vullen.
In de economische impactstudie werd de overslag 
in de havens van Gent en Temeuzen ontleed en 
werden marktperspectieven en vlootontwikkelingen 
onderzocht. Een verfijnde sociale kosten-baten- 
analyse werd uitgevoerd en leverde positieve ra­
tio’s op.
De drie vervolgstudies zullen allicht in de eerste helft 
van 2001 kunnen worden voltooid.
Economische studie Seine-Schelde en rivierherstel Leie
De economische studie Seine-Schelde heeft aan­
getoond dat het economisch verantwoord is de Leie- 
as geschikt te maken voor 4.400 ton duwvaart, 
kaderend in de verbinding van het Seinebekken met 
het Scheldebekken op dit gabariet. Vooral de milieu­
baten zijn aanzienlijk, door de verschuiving van 
wegtransport naar het meer milieuvriendelijk trans­
port via de binnenvaart.
De resultaten van de Seine-Scheldestudie werden 
toegelicht op een bijzonder Cova (College van 
Afdelingshoofden).
Het Cova keurde de studie goed en gaf opdracht 
een nota op te maken om de minister in te lichten 
over de resultaten en aanbevelingen van de studie. 
Het Cova besliste verder dat de budgetten, nodig 
voor het uitvoeren van de werken, zullen worden 
opgenomen in het meerjarenprogramma van AWZ 
vanaf het jaar 2004. Ondertussen wordt echter reeds 
prioriteit gegeven aan het realiseren van een vrije 
hoogte van 7 meter (drie lagen containers op een 
binnenschip) vanaf Harelbeke tot aan het kanaal 
Gent-Temeuzen.
Het Cova adviseerde verder de voorziene vervolg­
studies uit te voeren, voornamelijk de maatschap­
pelijke impactstudie van de ontsluiting van de 
Vlaamse kusthavens (reeds in uitvoering) en de stu­
die rivierherstel Leie.
Laatstgenoemde studie beoogt het realiseren van de 
4.400 ton duwvaart op de Leie te laten kaderen in 
een groter plan om te komen tot een optimalisatie 
van het natuurlijke karakter van de rivier en zijn 
omgeving, de landschappelijke en ruimtelijke kwa­
liteiten, de potenties tot recreatie, de waterhuishou­
ding, de waterkwaliteit, het zoetwaterbeheer, enzo­
voort.
Een nota werd opgemaakt om aan de minister te 
worden voorgelegd, waarin werd voorgesteld de 
systematiek van “Geïntegreerd gebiedsgericht be­
leid” toe te passen, wat moet leiden tot een “Geïn­
tegreerd Strategisch Plan”, waarover de verschil­
lende betrokken actoren in het gebied een consen­
sus bereiken.
Om het vrachtvervoer via de waterweg te stimule­
ren voert de Vlaamse regering een beleid van pu- 
bliek-private samenwerking om de nodige aanleg­
plaatsen op te richten. Hierbij wordt tijdens ver­
schillende evaluatierondes op een selectieve manier 
rekening gehouden met de verwachte overslag ver­
sus kostprijs.
In totaal werden reeds 12 evaluatierondes gehou­
den, waarvan 9 definitief werden goedgekeurd. 
Hierbij werden in totaal 19 kaaimuren in het ambts­
gebied van de afdeling Bovenschelde geselecteerd.
ONTWERPEN EN UITVOEREN VAN INFRASTRUCTUURWERKEN
In de hiernavolgende tekst worden de markantste Ontwerpstudies 
studies en uitvoeringen toegelicht.
Tweede sluis te Evergem
Dit jaar werd voornamelijk gewerkt aan de studie 
van de burgerlijke bouwkunde, meer bepaald de 
sluiskolk en de kaaimuren, de studie van de sluis­
deuren en de studie van de electromechanica. Ver­
der werd een ontwerp van bijhorende wegenis op­
gemaakt evenals het voorontwerp van het dienst­
gebouw.
Vooral de realisatie van de sluiskolk vergt een bij­
zondere aandacht qua stabiliteit tijdens de uitvoe­
ring, aangezien deze gebouwd moet worden vlak 
naast de bestaande sluis.
Voor het gehele sluizencomplex en het aanpalende 
stortterrein “Rabot” wordt een landschapsstudie uit­
gevoerd.
Vernieuwen en ontdubbelen van de stuwen op de Boven-Schelde
Op de Boven-Schelde moeten drie nieuwe stuwen 
worden gebouwd, namelijk te Kerkhove, Oude­
naarde en Asper. De stuw van Oudenaarde werd 
reeds aanbesteed.
De volgende aan te besteden stuw is de stuw van 
Asper.
Bij het ontwerp van deze stuw wordt opnieuw bij­
zondere aandacht besteed aan allerlei maatregelen 
ten voordele van het milieu, zoals opgenomen in 
het goedgekeurde milieueffectenrapport.
Zo komt er net zoals in Oudenaarde een visneven- 
geul, die de migratie van de vissen voorbij de stuw 
moet mogelijk maken. Verder worden bijkomende 
onteigeningen voorzien ter compensatie van inge­
nomen natuurgebied, dit volgens het “stand-still”- 
principe. Ook zijn er aandachtspunten zoals 
retourbemalingen voor de bouwkuip om het grond­
water op peil te houden, flauwe taluds van de lei- 
grachten met bufferstrook , losse oever- 
verdedigingen en een doorlatende verharding van 
de trekweg.
Het is een Vlaamse beleidsdoelstelling om met 
hernieuwbare energiebronnen in 2004 een aandeel 
van 3 % te halen in het globale energieverbruik. Hier­
bij wordt vooral gedacht aan windenergie en water­
krachtcentrales.
Om mee te werken aan deze doelstelling werd een 
algemene offertevraag georganiseerd voor de con­
cessie voor het bouwen en exploiteren van water­
krachtcentrales in het beheersgebied van de afde­
ling Bovenschelde.
Voor de nieuw te bouwen en reeds aanbestede stuw 
van Oudenaarde werd een aparte oproep tot kan­
didaten gelanceerd en nadien een onderhandelings­
procedure gevolgd, om tenslotte een kandidaat te 
selecteren voor het alsnog inbouwen van een water­
krachtcentrale.
Voor de in ontwerp zijnde stuw van Asper werd 
eveneens reeds een oproep tot kandidaten gehou­
den en een selectie ervan werd doorgevoerd.
Het reeds geciteerde kaaimurenprogramma vergde 
de studie van diverse kaaimuurtypes. Daarnaast 
moest veel aandacht worden besteed aan het daar­
aan gekoppelde grondverzet, waarvoor een milieu­
technisch onderzoek vereist is.
Anderzijds werden in het kader van de uitbreiding 
van de bedieningsuren van de sluizen op verschil­
lende plaatsen aanlegsteigers ontworpen voor de 
wachtende schepen.
Werken in uitvoering 
Haven van Gent - Kluizendok
De eerste fase van deze werken betreft de realisatie 
van dit project op het grondgebied van de stad Gent.
Fase 1.1 van de bouw van de kaaimuren is nage­
noeg voltooid. Hierbij werd voornamelijk langs het 
kanaal Gent-Temeuzen, aan de zuidelijke kant van 
het dok een kaaimuur verwezenlijkt.
Fase 1.2, die de kaaimuur aan de noordzijde van 
het dok omvat, ging dit jaar in uitvoering.
De baggerwerken werden zo ver als mogelijk uit­
gevoerd. Hierbij werd een consolidatie van het oude 
baggerstort “Geuzenboek” gerealiseerd.
ZEEKANAAL NAAR GENT 
ONTWIKKELING LINKEROEVER 
KLUIZENDOKCOMPLEX 
STAND WERKEN 31/12/00
GEDEELTELIJK
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KAAIMUUR AFGEWERKT
Doortocht Kortrijk
De kalibreringswerken van de Leie te Kortrijk wer­
den overheerst door de milieuproblematiek, meer 
bepaald de bodemverontreiniging. Een werkwijze 
werd uitgewerkt om hieraan het hoofd te bieden. 
Zo werd een grondsorteercentrum gebouwd en een 
zeefinstallatie opgesteld. Nadien werd de selectieve 
ontgraving van de verontreinigde gronden aange­
vat.
De werkzaamheden worden intensief door een 
bodemdeskundige begeleid en een uitgebreide 
monstemamecampagne met analyses wordt uitge­
voerd.
De werken van burgerlijke bouwkunde omvatten 
vooral de afbraak van de oude Groeningebrug, de 
bouw van kaaimuren en de bouw van een leidingen- 
koker.
De onderdoorgang voor fietsers en het herstellen 
van de kaaimuur in de omgeving van de Jan Palfijn- 
brug werden voltooid.
Het herbouwen van de kaaimuren afwaarts de Won- 
delgemstraatbrug werd eveneens voltooid.
De renovatie van de Predikherenbrug werd afge­
werkt en de brug werd feestelijk door Steve 
Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie ingehuldigd.
De bouw van de kaaimuur De Witte op de Dender 
te Herdersem werd opgeleverd.
De kaaimuren Stadsbader-Stortbeton, Despriet en 
Devamix op het kanaal Bossuit-Kortrijk, de kaai­
muren Oudenaards Manutentie Bedrijf en Ottevaere 
op de Boven-Schelde, de kaaimuur Van Heyghen 
Staal op het Noordervak van de Ringvaart en de 
aanlegsteiger De Paepe op de Moervaart waren in 
volle uitvoering.
Bnigherstellingen of -vernieuwingen
Er werden grondige herstellingswerken uitgevoerd 
aan de Drongenbrug over de Ringvaart om Gent en 
aan de viaduct van Izegem over het kanaal 
Roeselare-Leie.
De herstellingswerken aan de Zultebrug over de Leie 
te Zulte en de Zwaantjesbrug over het kanaal 
Roeselare-Leie te Ooigem werden voltooid.
De bovenbouw van de Muidebrug werd volledig 
vernieuwd.
i I
Sluis te Zwevegem
Nadat de bouw van de nieuwe 1350 ton-sluis te 
Zwevegem reeds enkele jaren was beëindigd, na­
deren nu de aanpassingswerken van de toegangen 
hun voltooiing. Deze werken behelzen de bouw van 
kaaimuren en oeververdedigingen, grondwerken en 
wegeniswerken.
Een bedieningsgebouw en een pompstation werden 
opgericht en voorzien van hun electro-mechnanische 
uitrusting.
Landmetersploeg
Opmeters: Marc Vervaet ( 1 ), Andre De Decker (2), Antoine Strynck (3), Gery Dumortier (4) - Ketting- 
dragers: Odilon Moreels (5), Marc Janssens (6)
Tekenaars
Hoofdtekenaars: François Maes (1), Roger Demeyere (2) - Tekenaars: Marc D’Haese (3), Oswald 
Oosterlinck, Laurent De Clercq (4), Luc Dedecker (5), Dany Vandecasteele (6), Alain De Smet (7), 
Eddy Soens (8), Camiel Matthijs (9)
PROCES- EN PERSONEELSPLAN
“ONTWERP EN UITVOERING VAN INFRASTRUCTUURWERKEN”
Het proces “Ontwerp en U itvoering van 
Infrastructuurwerken” is het tweede grootste pro­
ces binnen het departement LIN naar inzet in men­
sen. Bovendien zijn als gevolg van de hoge gemid­
delde leeftijd (> 50 jaar) dringend acties nodig, wil 
men op korte en middellange termijn niet gecon­
fronteerd worden met een plotse terugval in man­
kracht en ervaring.
Tijdens de diagnosefase werd een belangrijk 
verbeteringspotentieel onderkend in het huidige pro­
ces infrastructuurwerken, o.a. op gebied van project­
management.
Een werkgroep met vertegenwoordigers van AWV, 
AWZ, AOSO en de bovenbouw heeft met begelei­
ding van het studiebureau Arthur D. Little een visie 
ontwikkeld voor het proces infrastructuurwerken en 
heeft deze visie vertaald in een nieuw proces. Op 
basis van het hertekende proces werd vervolgens 
een personeelsplan opgesteld.
Het nieuwe proces infrastructuurwerken legt sterk 
de nadruk op de kwaliteit zowel van de werken zelf 
als van de samenwerking met de belanghebbenden. 
Daartoe werden onder meer volgende belangrijke 
veranderingen aangebracht:
Invoering van project management dat moet 
leiden tot een hogere kw alite it, meer 
verantwoordelijkheidszin en goede rapportage 
over kwaliteit, tijd en kosten.
Scheiding tussen de concept- en ontwerpfase. 
In de conceptfase wordt samen met de belang­
hebbenden een oplossing gedefinieerd voor het 
gestelde probleem met een goede inschatting 
van de benodigde doorlooptijd en budget & 
middelen.
Invoering van een evaluatiefase om continue 
verbetering te stimuleren en gestructureerd 
kennisbeheer toe te laten.
Uit het personeelsplan blijkt vooral een tekort aan 
projectleiders en toezichters.
De proceskosten van AWV en AWZ werden ver­
geleken met externe benchmarks (Aquafin, TUC 
Rail, Rijkswaterstaat) en tarieven van de KVIV. Het 
nieuwe personeelsplan is competitief met deze 
vergelij kingspunten.
CEL BEHEER
De cel Beheer staat in voor het onderhoud van het 
patrimonium van de afdeling. Dit gebeurt via de 
onderhoudspachten en aannemingen van groen­
onderhoud die op het terrein door de districten 
worden opgevolgd. De meer technische en uitge­
breide onderhoudswerken en de baggerwerken 
worden via afzonderlijke opdrachten en aannemin­
gen verwezenlijkt.
De onderhoudsprogramma’s worden opgemaakt 
aan de hand van de systematische inspecties van de 
infrastructuur.
De cel staat ook in voor de realisatie van de strate­
gische doelstelling van AWZ voor het verhogen van 
de biodiversiteit in en langs de waterweg. Het op­
maken van bermbeheerplannen, een aangepast 
groenonderhoud en het sluiten van overeenkomsten 
met terreinbeherende natuurverenigingen zijn hier­
voor belangrijke instrumenten.
De cel ondersteunt de andere cellen van de afdelin­
gen in “milieu”-dossiers. Een bijzondere taak hier­
bij is het bepalen van de milieukwaliteit van de te 
ontgraven gronden voor infrastructuurwerken.
Celhoofd: ing. Luc Verhaest ( 1 ) - Projectingenieurs: ir. Els Serbruyns (2), ir. Ann Decouttere, ir. Catherine 
Puype (3) - Inspectieploegen: De Saveur Guido (4), Denecker Daniël (5), Pierre Melis, Dirk Alleman (6), 
Marc De Wever, Dirk De Praetere (7), Isi Deleu (8) - Werftoezichter: Eric Vermaerke (9) - Brug- 
inspecteurs: Etienne Drieghe ( 10), Paul Devriendt (11)- Medewerker: Kurt De Vlaminck (12)
Onderhoudsbaggerwerken
Nieuwe stortterreinen:
De jarenlange inspanningen van de afdeling Boven­
schelde voor het vinden van bergingslocaties voor 
de baggerspecie uit het stroomgebied van de Bo- 
ven-Schelde en de Leie hebben uiteindelijk tot re­
sultaten geleid:
■ Voor de berging van de onderhoudsbagger- 
specie uit de Ringvaart, de Boven-Schelde en 
de binnenwateren van Gent werd een overeen­
komst afgesloten met de tijdelijke vereniging 
Dredging International -  DEC. Deze vereniging 
zal in twee jaar (2001-2002) een hoeveelheid 
van 450.000 ton droge stof baggerspecie afne­
men, ontwateren en bergen in een monodeponie 
te Zwijnaarde. Deze hoeveelheid moet toelaten
550.000 tot 600.000 m3 specie te verwijderen 
uit de waterweg.. De baggerwerken zelf wer­
den gegundtiij openbare aanbesteding en zul­
len starten in het voorjaar 2001. De afname en 
de baggerwerken vormen samen een uitgave 
van 1.250 miljoen BEF ( 31 Mio €). Door deze 
onderhoudsbaggerwerken zal de diepgang op 
het Westervak van de Ringvaart - die van de 
normale 3 meter werd teruggebracht naar 2,50 
meter - terug kunnen hersteld worden.
In voorbereiding op deze baggerwerken werd 
een opdracht gegeven voor het bemonsteren en 
het analyseren van het sediment op de te bag­
geren locaties.
Op 8 juni 2000 heeft het Vlaamse gewest de 
Kallemoeie-Papelenvijver tejNazareth verwor­
ven om er baggerspecie uit het Leiebekken te 
bergen. Deze vijver is een oude zandwinnings- 
put van 24 ha, gelegen langs de E 17 op enkele 
kilometers afstand van de Leie. De onderhouds- 
baggerspecie uit de Leie zal opgespoten wor­
den en ontwaterd worden op de site Noorder- 
wal te Deinze. Na ontwatering zal de specie er 
per vrachtwagen .afgevoerd worden en defini­
tief in de Kallemoeie-Papelenvijver geborgen 
worden. Deze bergingslocatie zal operationeel 
worden in 2003. De bergingscapaciteit is
750.000 m3.
■ Langs de Leie heeft de afdeling Bovenschelde 
nog een klein operationeel stort, namelijk te 
Wervik (Laag-Vlaanderen). Hier werd in het 
voorjaar van 2000 circa 30.000 m3 specie ge­
borgen afkomstig van een drietal locaties op de 
Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Op 26 ok­
tober 2000 werd een nieuwe baggercampagne 
aanbesteed. Hierin zal in 2001 nog eens
150.000 m3 specie uit de Leie en het kanaal 
Roeselare-Leie verwijderd en geborgen wor­
den te Wervik.
• Op het Zeekanaal van Gent-Temeuzen startte 
het nieuwe tweejarige baggercontract op 20 
maart 2000. In tegenstelling tot voorafgaande 
jaren, werd ook het baggeren van de vaargeul 
van de Moervaart (tot aan de Dambrug) opge­
nomen in het programma. In 2000 werd circa
190.000 m 3 specie uit het Zeekanaal,
150.000 m3 uit de Moervaart en 100.000 m3 
specie uit de dokken van de haven van Gent op 
het stortterrein Callemansputte te Zelzate ge­
borgen.
Het bestaand stortterrein zal begin 2002 volle­
dig benut zijn. In 2000 werd de studie voor de 
uitbreiding van de stortplaats aangevangen. Dit 
moet er onder andere toe leiden dat in 2001 de 
vergunningsaanvraag voor de uitbreiding kan 
ingediend worden en dat vanaf2003 opnieuw 
kan gestort worden op deze locatie.
■ Voor de Dender is er nog steeds geen stort­
plaats voor baggerspecie aan land beschikbaar. 
Daarom wordt de vaargeul door agitatiebagger- 
werk in stand gehouden. Aan de sluis van 
Dendermonde gebeurt dit op regelmatige basis: 
om de drie weken worden de afzettingen van 
de Zeeschelde in de inkom van de sluis door 
agitatiebaggerwerk terug in de Zeeschelde ver­
spreid.
Op ‘De Balokken’ werd de specie, afkomstig van 
de modernisering van de Grensleie tussen Comines 
en Wervik, geborgen. Dit 20 hectare grote stort­
terrein werd in de voorbije jaren ingericht als park- 
zone en op 28 mei 2000 plechtig opengesteld.
Dit park heeft een zeer gevarieerde en glooiende 
structuur met lanen, beplantingen en gazons. In een 
gedeelte van het park is de natuurlijke situatie be­
houden. Er heeft zich hier een moeraszone ontwik­
keld die toegankelijk gemaakt is voor het publiek 
door een houten loopbrug. Bovendien werd er een 
observatiehut ingeplant.
De stad Wervik vond het park de uitgelezen plaats 
voor haarmillenium-tentoonstelling: gedurende de 
vier eerstvolgende wintermaanden waren in het park 
een veertigtal ijzeren sculpturen en keramiekbeelden 
te zien van Mare Verdoodt. De kunstenaar achtte 
de locatie ideaal omwille van de aanwezige mystiek 
van de overgang van de natuur naar de industriële 
wereld (op de Franse Leieoever).
Milieuwetgeving
De baggerstorten vallen onder de toepassing van 
de Vlarem-regelgeving inzake milieucoördinator- 
schap. In 2000 is hiervoor een opdracht gegund 
aan een extern milieubureau. Naast de baggerstor­
ten vallen ook het afvalstoffenpark voor schippers 
te Evergem en de zandontginning “’t Vliegveld” te 
Lochristi onder de opdracht. Dit terrein dankt zijn 
naam aan de plannen van weleer om in de Gentse 
regio een vliegveld in te richten. Vanuit de lucht zijn 
beide startbanen nog goed merkbaar. Het vliegveld 
werd nooit verder aangelegd. Intussen zijn de ter­
reinen eigendom van AWZ met de bedoeling om - 
na het zand in de grond te winnen tot op een diepte 
van 20 meter - de ontstane put te gebruiken als 
bergingsruimte voor infrastructuur- en onderhouds- 
baggerspecie.
Studies
In september 2000 werd een studie gestart waarin 
de mogelijkheden om de waterafvoer via het 
Afleidingskanaal van de Leie tussen Schipdonk en 
Heist te optimaliseren onderzocht worden. De re­
sultaten van deze studie zullen vanaf oktober 2001 
beschikbaar zijn.
Er werd eveneens aangevangen met de terrestrische 
opmeting van het Kanaal Gent-Temeuzen. Deze 
opmeting moet als basis dienen voor een kaart voor 
de scheepvaart en bij de uitvoering van toekom­
stige werken langs het kanaal.
ZEEKANAAL NAAR GENT. 
TERRESTRISCHE OPMETING VAN HET KANAAL 
GENT-TERNEUZEN.
&
In november 2000 is de ‘landschapsstudie voor de 
herinrichting van de Oude Dender in zijn doortocht 
van Dendermonde’ opgeleverd.
Het resultaat van deze studie is een inrichtingsplan 
voor de Oude Dender en zijn omgeving. In de 
inventarisatiefase van de studie is immers gebleken 
dat het stedelijk en natuurlijk landschap van de Oude 
Dender en zijn omgeving een grote potentiële aan­
trekkelijkheid in zich hebben, maar dat deze niet 
voldoende ervaren wordt. Daarom is geopteerd om 
een verbindingsscenario uit te werken, dat de rela­
ties tussen de verschillende deelgebieden van de 
Oude Dender en zijn omgeving verbetert en hun 
toegankelijkheid vergroot. Enerzijds wordt een ver­
binding gerealiseerd op of in de directe nabijheid 
van het water - tijdens het wandelen, fietsen of va­
ren - van waaruit men een nieuwe beleving krijgt 
van de stad en het omringende landschap. Ander­
zijds wordt een verbinding gerealiseerd op enige 
afstand van de Oude Dender zodat men de water­
loop opnieuw vanuit zijn omgeving kan ervaren.
De realisatie van dit verbindingsscenario vergt ver­
schillende ingrepen in en langs de Oude Dender. 
Deze zijn uitgewerkt in een (stedenbouwkundig) 
inrichtingsplan voor de Oude Dender en zijn omge­
ving.
De belangrijkste klemtonen van het inrichtingsplan 
zijn:
- de inrichting van de Bruynkaai en de Schelde- 
boorden;
- de heraanleg van de Noordlaan tussen de aanslui­
ting van de Veerlaan en de Leopold Il-laan;
- het heropenen van de Oude Dender in de binnen­
stad;
- de heraanleg van kades langs de Oude Dender in 
de binnenstad;
- de heraanleg van de Vlasmarktbrug;
- de jachthaven in de binnenstad aan het Sas;
- de restauratie van het sas en de inrichting van de 
schoolas;
- de inrichting van de grote meander;
- de inrichting van de kleine meander;
- de aanleg van de dijk langs de linkeroever;
- het openen van de verbinding Oude Dender -  
Dender.

Onderhoud
De inspectie van de infrastructuur van de waterweg 
is in 2000 verder gezet. Alle sluizen, stuwen, kaai­
muren, oevers, dijken van de afdeling hebben nu 
de eerste inspectie achter de rug. In 2001 zal op 
basis van deze inspecties een globaal plan uitge­
werkt worden voor het uitvoeren van achterstallig 
onderhoud.
De inspectieploeg van de waterbodems heeft in 
2000 de volledige Dender op Vlaams grondgebied 
en ook nog een gedeelte op Waals grondgebied uit­
gepeild en om de 50 meter een dwarsprofiel geno­
men. Deze opmetingen dienen de voorlopig inge­
voerde profielen (afgeleid van plans) in een 
hydraulisch model van de Dender te vervangen. Dit 
laatste wordt uitgevoerd door de KULeuven welke 
het aangepaste model wil beschikbaar hebben te­
gen de zomer van 2001.
In 2000 werden door de cel Beheer reeds een aan­
tal onderhoudsopdrachten in uitvoering gebracht: 
het herstellen van dukdalven op het kanaal Gent- 
Temeuzen, twee aan de brug van Zelzate en één 
in het Rodenhuizedok;
het verankeren van een verticale oever aan de 
sluis van St. Baafs-Vijve; 
het herstel len van bodemuitschuringen aan de 
sluis van Evergem en aan de brug van Lande- 
gem op het Afleidingskanaal van de Leie; 
het herstellen van een stuwelement van de stuw 
te St. Baafs-Vijve;
het opruimen van de stormschade aan de lijn- 
beplantingen in het district Kanalen.
Een groot aantal opdrachten werden voorbereid en 
in 2000 aanbesteed. Ze zullen uitvoering krijgen in 
de eerste helft van 2001 :
het reinigen van de sifons onder het kanaal 
Roeselare-Leie;
het bouwen van een natuurvriendelijke oever op 
de Moervaart;
het herstel van een kaaimuur te Lokeren; 
het bouwen van een jachthaven te Zelzate; 
het herstel van de stuwelementen van de stuw 
van Merelbeke;
het herstel van het ponton AK3 op het kanaal 
Gent-Temeuzen;
het verhogen van de dijk te Lovendegem op
het kanaal Gent-Oostende;
het bouwen van een nieuwe duiker in de Geuzen-
beek op het kanaal Gent-Oostende;
het herstellen van de stuw van Balgerhoeke.
Biodiversiteit
Ook dit j aar werd door de cel Beheer gewerkt rond 
de strategische doelstelling voor het verhogen van 
de biodiversiteit in en langs de waterweg:
de studie voor het opstellen van een berm- 
beheerplan voor de Dender werd aanbesteed 
en is in uitvoering. De resultaten zullen meege­
nomen worden in de nieuwe bestekken voor 
het groenonderhoud voor de periode 2001 - 
2003;
onteigende gronden langs het kanaal Gent- 
Brugge werden onttrokken aan het gebruik door 
landbouwers om ze een meer natuurvriendelijk 
beheer te kunnen geven in samenwerking met 
een plaatselijke natuurvereniging;
de eerste opdracht voor het inrichten van ber­
men voor begrazingsprojecten in samenwerking 
met natuurverenigingen werd aanbesteed;
in samenwerking met de cel NTMB van Aminal 
werd een aanbesteding gehouden om op de Leie 
vooroevers aan te brengen om in de steile 
oeverinkalvingen de nestmogelijkheden voor 
oeverzwaluwen te vrijwaren;
opdrachten voor de groenaanleg rond de nieuwe 
keersluis te Beemem en voor het afwerken van 
de stortterreinen te Menen en te Meigem wer­
den gegund en zullen in het voorjaar 2001 uit­
voering krijgen.
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CEL EXPLOITATIE
De cel Exploitatie staat in voor de waterbeheersing, de scheepvaart en het genereren van de inkomsten uit 
de vergunningen, ondermeer voor de watervangen.
De cel wordt geleid door ir. Jan Balduck, directeur-ingenieur ( 1 )
De scheepvaart en het waterpeilbeheer worden gecoördineerd door ing. Martin Degain, scheepvaart- 
inspecteur(2)
De zes districten vormen de eerste aanspreekpunten voor de locale en de varende klanten. De districts­
hoofden zijn:
1. ing. Frans Hulpia: kanaal Gent-Temeuzen (3)
2. ing. Christian Bouche: Ringvaart om Gent, Gentse binnenwateren en toeristische Leie (4)
3. ing. Herman De Clerck: Boven-Schelde en kanaal Bossuit-Kortrijk (5)
4. ing. Jean-Pierre Labarque: Leie, kanaal Roeselare-Leie en Afleidingskanaal tot Schipdonk (6)
5. ing. Willy Callebaut: Dender en Moervaart (7)
6. ing. Maurice Buelens: kanaal Gent-Brugge, Leopoldkanaal en Afleidingskanaal vanaf Schipdonk (8)
Tijdens het jaar 2000 deden zich geen uitzonder­
lijke wasdebieten voor op de Boven-Schelde, de 
Leie en de Dender. Er was dan ook geen noemens­
waardige schade door overstromingen.
Er werden enkele plaatselijke versterkingen uitge­
voerd aan de dijken rond de Assels te Afsnee en 
langs de Moervaart. Langs de Ringvaart om Gent 
werden enkele afsluitschuiven vernieuwd.
Tevens werd te Lovendegem de bouw van een keer- 
muurtje aanbesteed dat overstromingen langs het 
kanaal Gent-Brugge, tengevolge van occasionele 
zeer hoge waterstanden op de Ringvaart om Gent, 
moet voorkomen. Dit werk zal in de loop van 2001 
worden uitgevoerd.
Tijdelijk veer aan de Muidebrug
In het najaar werd de ruim vijftig jaar oude 
Muidebrug vervangen. De nieuwe constuctie werd 
in zijn geheel per ponton over het water aangevoerd. 
Tijdens de ganse duur der werken heeft het 
scheepvaartverkeer er weinig of geen hinder on­
dervonden. Een veerboot werd ingezet ten behoeve 
van de voetgangers en de fietsers.
Scheepvaart
De trend van de voorbije jaren zette zich in 2000 
versneld door: de binnenschepen krijgen steeds meer 
vracht te vervoeren. De toekomst zal uitwijzen of 
de ontstane marktsituatie (o.a. na de liberalisering) 
op lange termijn houdbaar blijft en de financiële leef­
baarheid van de binnenvaart verzekerd is. Het blijft 
ons streven dat de waterwegen het toenemende file­
probleem deels helpen oplossen. In tegenstelling tot 
een aantal andere Europese landen, beschikt Vlaan­
deren immers over een wijdvertakt netwerk van 
waterwegen. Meer dan 1000 km zijn geschikt voor 
handelsvaart en maken dat de binnenvaart hier nog 
een groot potentieel biedt. Daarenboven beschikt 
Vlaanderen over 4 zeehavens waar door- of aan­
voer van goederen via de binnenvaart aangewezen 
is. De waterweg is bovendien het meest milieu­
vriendelijk transportmiddel en is het meest geschikt 
voor het vervoer van zeer grote of zware stukken 
en gevaarlijke producten. Daarenboven kent deze 
vervoerwijze nauwelijks ongevallen. Derhalve vormt 
de waterweg een volwaardige partner in de 
“vervoerketen” en investeert Vlaanderen verder in 
de bouw van kaaimuren in samenwerking met privé- 
ondememers. Het op diepte baggeren van de wa­
terwegen, het uitbreiden van de bedieningsuren en 
het aanpassen van de infrastructuur dringt zich op 
teneinde het transportaandeel over de waterwegen 
te behouden en te verhogen.
Drukste kunstwerken in 2000
Vervoerde ton Aantal schepen
Evergem 12.240.951 30.123
Asper 8.505.452 19.153
Kerkhove 8.271.413 18.602
St. Baafs-Vijve 5.653.910 19.260
Merelbeke 3.544.077 12.878
Harelbeke 3.251.923 14.226
Menen 2.940.174 13.503
Te Evergem, de klok rond bediend vanaf 23 augus­
tus 1999, zijn de grote wachttijden verdwenen. In 
1998 werd hier voor het eerst, in het dertigjarig be­
staan van de sluis, in één jaar tijd meer dan 
10.000.000 ton geschut. De file behoort er echter 
niet definitief tot het verleden. Voor het jaar 2000 
noteerde men in Evergem 12.240.951 ton. Dit be­
tekent een toename van 13,35 % op 2 jaar tijd en 
een verhoging van 7,21 % in vergelijking met vorig 
jaar.
IBIS (Informatiesysteem Binnenvaart)
Vanaf 1 januari 2000 wordt het beheer van de wa­
terweg door middel van een IBIS-opvolgings- 
systeem geautomatiseerd. Dit systeem van vooraan­
melding vormt de basis voor het innen van de vaar- 
rechten en voor de verkeersmetingen en maakt een 
echte verkeersbegeleiding mogelijk. IBIS laat im­
mers ook terugkoppeling toe van de waterweg- 
beheerder naar de schipper. Zo wordt deze laatste 
ruim op voorhand ingelicht omtrent stremmingen, 
opstoppingen aan een bepaalde sluis en werken in 
uitvoering. De schipper kan zijn vaarsnelheid aan­
passen, een alternatieve vaarroute kiezen en sneller 
versassen.
Met het IBIS-systeem zijn bovendien allerhande in­
teressante gegevens (waterhoogten, scheepvaart- 
berichten en gegevens over de binnenvaart- 
infrastructuur) voor de binnenschipper permanent 
on-line beschikbaar. Anderzijds beschikt de 
waterwegbeheerder over alle informatie zoals lading 
en reisroute, waardoor de scheepvaartrechten op 
veel efficiëntere en gebruiksvriendelijker wijze kun­
nen worden geïnd: één vergunning en éénmaal be­
talen voor het gehele traject. Gevaarlijke ladingen 
kunnen beter worden opgevolgd en allerhande ma- 
nagement-informatie, zoals de evolutie van de 
trafieken, kan on-line worden geraadpleegd.
Pleziervaart en recreatie
Tijdens de zomer 2000 noteerde men in totaal 
14.354 pleziervaartuigen aan de beweegbare kunst­
werken in de afdeling Bovenschelde. In vergelijking 
met 1999 werd er in 2000 praktisch evenveel ge­
varen.
Op zon- en feestdagen werden tijdens de zomer­
periode in totaal 5.398 pleziervaartuigen genoteerd. 
In vergelijking met vorig jaar betekent dit een lichte 
stijging van 0,4 %.
Aantol pleziervaartuigen op zon- en 
feestdagen
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Heropenstelling Gentse Binnenwateren
De eerste bediening van de Predikherenbrug door 
minister Stevaert op 25 mei 2000 kaderde in de 
openstelling van de Leie in het historisch centrum 
van Gent ten behoeve van de pleziervaart. Door de 
afbraak van de overwelving van de Ajuinlei is het 
wateroppervlak opnieuw zichtbaar geworden. Dit 
levert een positieve bijdrage aan het stadsbeeld en 
de historische haven “Tusschen Brugghen” aan de 
Graslei is opnieuw bereikbaar voor boten.
Tijdens het Hemelvaartweekend meerden meer dan 
zestig Nederlandse platbodems aan op het Gentse 
binnenwater tussen Recolletenlei en Kraanlei. Ko­
mende via de Moervaart en de Durme dobberden 
ze zaterdag 3 juni Gent binnen. Op zondag 4 juni 
brachten de deelnemers een bezoek aan het Graven­
steen en in de namiddag namen ze - in zestiende- 
eeuwse kledij - deel aan de grote folklorestoet rond 
wijn en gastronomie.
Een vloot van 200 motorjachtjes kwam tijdens het 
Pinksterweekend de toekomstige Portus Ganda aan 
de Voorhoutkaai, de historische samenvloeiing van 
Leie en Schelde, verkennen. “De grootste vloot die 
Gent ooit heeft gezien” kwam aan in de nacht van 
vrijdag 9 juni 2000. De platbodems en motoijachten 
konden tijdens beide evenementen pas doorvaren 
naar het centrum wanneer de bruggen, zonder be­
lemmering voor 'De Lijn’, konden gedraaid wor­
den mits inzet van vele nachtelijke personeelsuren.
Scheepvaartrechten en waterwegenvignetten
I. Scheepvaartrechten
Sinds 1 januari 2000 betaalt de schipper nog slechts 
0,01 BEF/tonkm in plaats van 0,1 BEF / tonkm. 
Dit is een vermindering van 90 % ten opzichte van 
vroeger waardoor de totale som der ontvangen 
scheepvaartrechten  gereduceerd w erd tot
II.771.665 BEF in 2000. Hiermee werd in feite 
een “contraproductieve belasting” die “niet modus- 
neutraal” was en het beoogde doel van een modal- 
shift naar de waterweg toe afremde zo goed als 
volledig afgeschaft.
2. Waterwegenvignetten
Ten behoeve van de pleziervaart werden in 2000 
voor een bedrag van 4.581.000 BEF aan 
waterwegenvignetten verkocht.
In vergelijking met vorig jaar is dit een vermindering 
van 3,97 %, wellicht te wijten aan de slechte zomer.
Schadevaringen
In 2000 werden in de afdeling Bovenschelde 51 
gevallen geregistreerd waarbij aan een schip (meestal 
kleine) averij is ontstaan.
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CEL FINANCIEEL MANAGEMENT
Met de komst per 1 juli 2000 van Filip François wordt gezorgd voor de nodige opvolging van Frans 
Vermeulen als celhoofd.
De ondersteunende activiteiten van de cel Financieel Management zijn van drieërlei aard:
de financiële en administratieve ondersteuning van de cellen Infrastructuur, Beheer en Exploitatie op 
het vlak van budget en aanbestedingsdossiers vanaf het ontwerp van bestek tot het sluiten van de 
aannemingsopdrachten door de sectie bestekken;
de administratieve opvolging en verwerking van de betalingsdossiers, verrekeningen, bijakten en da­
gelijkse briefwisseling met betrekking tot de uitvoering van de contracten door de sectie boekhouding; 
de inning van de ontvangsten (ordonnateur: ir. Jan Balduck) en vereffening/ordonnancering van de 
uitgaven (ordonnateur: Frans Vermeulen): VIF, gewone begroting en middelenbegroting door de 
rekenplichtigen.
Celhoofd: Frans Vermeulen (1), Filip François (2) - Boekhouding: Robert Van De Walle (3), Dirk 
Temmerman (4), Luc Claerbout (5), Arthur Vandenbilcke (6), Herman Baeyens, Kurt Allary, Joost 
Vandecasteele (7) - Bestekken: Katty Devos(8), Chantai Buerms(9), Marie-Thérèse Dekeyser(lO), 
Gunther Van Den Berghe (11)- Rekenplichtigen ontvangsten: Hoebeke Luc (12), Michele Handsaeme 
(13)- Rekenplichtige uitgaven VIF: Luc T’Siobbel ( 14) - Rekenplichtige gewone begroting: Francine 
Demarest (15)- Rekenplichtige personeelsuitgaven en logistiek - Marc Planckaert ( 16)
Enkele globale cijfergegevens voor de 
afdeling in 2000
□ Haven van Gent
El Kanaal Gent- 
Terneuzen
□ Waterbeheersing
□ Bruggenbestand
■ Binnenvaart
□ Kanaal op 
Nederlands 
grondgebied
Investeringen (in Mio BEF)
Onderhoud waterwegen (in Mio BEF)
□ binnenvaart □ scheepvaart KGT ■ w aterbeheersing □ verhogen veiligheidsniveau
Uitgaven VIF -  uitgaven op factuur
Indeling volgens kostenplaats Bedrag (*) Indeling volgens kostensoort In miljoen BEF
Beheer 2.099.838 Analyses baggerslib 0,15
Investeringen 1.368.294 Betaalterminals 0,25
Exploitatie 172.065 Bodemattest 0,25
Ie District 2.822.581 Bodemonderzoek 1
2e District 1.050.948 Drinkwatertapautomaat & aansluitingen 0
3e District 2.263.700 Fiscale zegels 0,06
4e District 2.221.649 Onderhoud functionele gebouwen 8,43
5e District 2.991.030 Onderzoek stortplaatsen 1,47
6e District 859.598 Onroerende voorheffing 3,6
Proeven 0,69
Totaal 15.849.703 Totaal 15,9
(*) engagementen betaald in 2000
Uitgaven gewone begroting -  uitgaven op factuur
Celkrediet Bedrag
64.10.12.20 187.061
64.10.14.05 2.908.919
64.10.14.06 10.128.940
64.10.74.01 1.105.153
64.20.12.21 32.456
64.20.14.05 937.448
64.20.74.02 682.513
64.30.14.04 714.079
64.30.74.01 142.730
Totaal 16.839.299
Uitgaven middelenbegroting -  uitgaven voor personeel en logistiek -  factuuruitgaven
Soort uitga ve Bedrag
Reis- en verblijfkosten 3.407.747
Bureelbenodigdheden 1.815.911
Telefoon, water, gas, electriciteit, verwarming 9.807.508
Totaal 15.031.166
Ontvangstenrekeningen
Soort ontvangst Bedrag
Scheepvaartrechten & watervignetten 17.640.211
Vergunningen 45.798.896
Watervangen 180.338.216
Verkoop gronden 110.250
Terugbetaling onroerende voorheffing 52.716
Europese bijstand 2.111.367
Toevallige ontvangsten 196.471
Totaal 246.248.127
CEL PERSONEELSMANAGEMENT EN LOGISTIEK
De cel staat onder de leiding van Frans Vermeulen. De sectie personeelsaangelegenheden ondersteunt het 
afdelingsmanagement op het vlak van werving, vorming, loopbaan, loonadministratie, vergoedingen en 
toelagen, welzijnsbeheer, HRM en personeelsbeheer voor circa 350 personeelsleden.
De sectie logistiek ondersteunt het afdelingsmanagement op het vlak van alle materiële middelen die nodig 
zijn voor de goede werking van de afdeling en de districten. Gebouwen, wagenpark, communicatiemidde­
len, werk- en beschermkledij en uniformen zijn de belangrijkste jaarlijkse activiteiten.
Celhoofd: Frans Verm eulen (1) - 
Personeelsaangelegenheden: Francine 
Demil (2), Christiane Gryson, Monique 
Schneider (3), Renata Blondeel (4), 
Bavonne Yde (5), Maria Verslype, Mare 
De Schepper (6), Mario Vanderlinden (7), 
Kristof Niemegeerts (8) - Logistiek: 
Martine Goeteijn (9), Roger Antoine ( 10), 
Peter Beeckman (11)
Uitvoering personeelsplan ‘ Bi nn en va a rtb egeleider s’
De uitvoering van het personeelsplan ‘Binnenvaartbegeleiders’ kreeg in 2000 zijn verder beloop. Via de 
organisatie van upgradingsexamens van niveau E naar D kregen de vaste personeelsleden belast met de 
bediening van de kunstwerken de mogelijkheid om te bevorderen tot de graad van technisch assistent. 
Circa 90% van de personeelsleden slaagden in dit overgangsexamen. Zij werden met ingang van 1 april 
2000 benoemd als stagedoend binnenvaartbegeleider, wat voor de meesten onder hen leidde tot een 
vaste benoeming in de graad van technisch assistent op 1 augustus 2000. Zij kregen als eersten een 
mogelijkheid tot ranginvulling. Na afloop van deze fase, kregen de bevoorrechte contractuelen in 2e rang­
orde keuzemogelijkheid. Zij werden per 1 april 2000 contractueel technisch assistent. Daarna kregen de 
wervingsreserves (rangen 3 en 4) keuzemogelijkheid. Dit leidde tot aanwervingen als stagedoend tech­
nisch assistent met ingang van 1 oktober 2000.
Na hun keuze, bleven er nog 37 betrekkingen vacant. Voor de invullingen van deze betrekkingen wordt 
een nieuw wervingsexamen ingericht. Hierdoor bleef de noodzaak bestaan om ons extra contractueel 
personeel verder in dienst te houden en hen een bijkomende kans te bieden via wervingsexamen.
Overzichtstabel van de betrekkingen die bij de uitvoering van het personeelsplan betrokken 
werden voor de afdeling Bovenschelde:
standplaats locatie d l evolutie behoefte vacat. mut. vacat. mut. vacat. nieuwe
199$ 2000 2001 2002 2003 1/5/00 rangl rang2 rang2 rang3&4 werving
Gent Tolhuissluis 4 4 4 8 4 2 2 1 1 0
Gent Meulestedebrug 4 4 4 4 4 2 2 0 2 0
Zelzate Zelzatebrug 2 8 8 8 8 6 2 4 0 4 2
Wachtebeke bruggen Moervaart 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Evergem sluis Evergetn 18 18 18 18 18 4 14 3 11 7
Merelbeke sluis te Merelbeke 11 12 12 12 11 3 8 1 7 4
Deinze Tolpoortbrug te Deinze 3 3 3 3 3 2 1 0 1 1
Gent Sint-Jorissluis + K2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Gent Brusselsepoortsluis/Gentbruggesluis 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Kortrijk Sluis 9,10,11 te Kortrijk 1 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0
Zwevegem Sluis 6, 7, 8 te Zwevegem 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Zwevegem Sluis te Moen 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Avelgem Sluis te Bossuit 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Avelgem Sluis te Kerkhove 8 8 8 8 8 4 4 0 4 4
Oudenaarde Sluis + brug te Oudenaarde 1 10 10 10 10 9 5 4 0 4 0
Gavere Sluis te Asper 1 8 8 8 8 7 3 4 1 3 2
Menen sluis en stuw te Menen 1 8 8 8 8 7 7 0 0 0 0
Harelbeke sluis en stuw te Harelbeke 8 8 8 8 8 5 3 0 3 1
Kortrijk Alternerend verkeer (Budabrug) 4 4 4 4 4 1 3 0 3 2
Wielsbeke sluis en stuw te St-Baafs-Vijve 8 8 8 8 8 4 4 1 3 3
Wielsbeke Sluis te Ooigem 8 8 8 8 8 5 3 0 3 3
Dendermonde stuwsluis Dendermonde 5 S S 5 5 5 0 0 0 0
Lebbeke stuwsluis Denderbelle 1 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0
Aalst stuwsluis Aalst + 4 bruggen te Aalst) 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Aalst mobiele ploeg Dender 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Denderleeuw stuwsluis Denderleeuw 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Ninove stuwsluis Pollare + bruggen Ninove 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Geraardsbergen stuwsluis Idegem + brug Zandbergen 3 3 3 3 3 2 1 0 1 0
Geraardsbergen stuwsluis Geraardsbergen + bruggen 3 3 3 3 3 2 1 0 1 0
Adegem/Nevele stuwsluis Balgerhoeke 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Knokke-Heist Uitwateringssluizen te Heist 1 4 4 4 4 3 2 1 0 1 0
Oudenaarde mobiele ploeg 3 3 3 4 3 0 3 0 3 3
Kortrijk mobiele ploeg 1 1 0 1 0 1 1
Gent mobiele ploeg 4 7 7 11 4 0 4 0 4 4
8 172 175 175 184 164 97 67 7 60 37
De inzet van dit extra contractueel personeel bleef vooral noodzakelijk om de reeds uitgevoerde uitbrei­
dingen van het bedieningspatroon van de scheepvaarturen (Evergem rond de klok, uitbreiding van Asper, 
Oudenaarde en Kerkhove tot 16u bediening per dag) rond te krijgen. Ook de verdere inzet van het 
personeel dat niet opteerde voor de binnenvaartbegeleiding of niet slaagde in het upgradingsexamen bleef 
noodzakelijk.
De evolutie van de uitvoering van het personeelplan zag eruit als volgt:
Vacatures betrekkingen binnenvaartbegeleider 
evolutie afdeling Bovenschelde
200 172
behoeften 2000 vacatures op vacatures op vacatures eind 
1/5/2000 1/10/2000 2000
Deze aanwervingen zijn vooral noodzakelijk om de verdere uitbreiding van het bedieningspatroon te kun­
nen overwegen. In 2001 mag bovendien verwacht worden dat ook aan de bijkomende eis van ploegen- 
toelage zal kunnen worden voldaan, zodat de uitbreiding van de bediening reëel mogelijk moet kunnen 
zijn.
De stand van overuren is evenwel in het voorbije jaar in belangrijke mate toegenomen zoals uit onder­
staande grafiek mag blijken:
Stand overuren eind 2000 op 
de belangrijkste kunstwerken
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In opdracht van de AAAD - afdeling Logistiek werd 
in alle gebouwen van de afdeling via scanning en het 
kleven van barcodes meegeholpen aan de elektro­
nische inventarisatie van machines en meubilair ter 
voorbereiding van de economische boekhouding.
In 2000 werden in het totaal 3435 artikelen gescand, 
waarvan 1355 in de districtsgebouwen.
Hierna volgt een overzicht per district.
Aankoop voor 1970 1980- 1989 1990- 1999 2000 totaal/district
D1
Kanaal Gent-Terneuzen 1 52 122 112 45 332
2 87 72 76 7 244
25 88 75 55 32 275
16 55 35 19 9 134
D5
Dender/Moervaart 8 72 72 73 16 241
D6
Kanalen 2 36 63 25 0 129
totaal 57 390 439 360 109 1.355
Scanning machines en meubilair districten
co
rë
crore
districten
□  \oor 1970
■  1970- 1979
□  1980- 1989
□  1990- 1999
□ 2000
CEL JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
De cel Juridische en Administratieve Ondersteuning is samengesteld uit twee secties : de vergunningen en 
algemene zaken.
De sectie vergunningen houdt zich voornamelijk bezig met dossierbehandeling die betrekking heeft op het 
gebruik van het patrimonium der waterwegen.
De sectie algemene zaken (AZ) houdt zich in hoofdzaak bezig met de administratieve ondersteuning van 
de opdrachten van de afdeling Bovenschelde, zoals studies en projecten voor infrastructuurwerken, 
onderhoudswerken en alle aspecten voor een verantwoord beheer van de waterwegen en aanhorigheden.
Celhoofd: Anita Pieters ( 1 ) - Algemene Zaken: Hilde Fiey (2), Els Piron (3), Sandy De Rycke (4), 
Sandra De Wilde (5), Erik Van Den Spiegel (6), Johan Braekevelt (7), Donald Werbrouck (8), Linda 
De Meyer(9),Ann Van Der Linden (10), Sabine Eeckhout-Vergunningen: Clair Delmairef 11 ), Luc 
Hautekeete (12), Eddy Steyaert (13)
Algemene Zaken
De sectie vult onder meer volgende taken in:
de algemene briefwisseling van de cellen infra­
structuur, exploitatie en beheer; 
de verwerking van briefwisseling en adviezen 
van de districten;
de briefwisseling omtrent overkoepelende ma­
teries;
de briefwisseling inzake materies die aanleunen 
bij het beleid; 
de parlementaire vragen; 
de kabinetsnota’s;
adviesvragen en briefw isseling met de 
afdeling juridische dienstverlening over 
algemene dossiers en dossiers vergunningen; 
registratie en agendering van inkomende en uit­
gaande stukken;
adm inistratieve ondersteuning inzake 
patrimoniumbeheer en onteigeningen; 
opzoeken van allerlei informatie.
In het totaal verwerkte de sectie 1267 adviezen, 50 
kabinetsnota’s en parlementaire vragen en 420 
bouw- en milieuadviesaan vragen.
De sectie AZ bezit ook een uitgebreide opslag van 
gegevens inzake documentatie en recente regelge­
ving aanleunend bij het werkveld van de waterwe­
gen. Tevens worden er alle startnota’s, projectnota’s, 
rapporten, socio-economische studies die verband 
houden met de uitbouw van waterinfrastructuur- 
werken bijgehouden.
Het afgelopen jaar werden alle dossiers geïnventa­
riseerd. De te archiveren dossiers werden opgesla­
gen in een afzonderlijk bestand zodat de archivering 
van de bestaande dossiers werd voleindigd. Het 
totaal archief omvat 6.550 dossiers.
Algemene zaken
■ Adviezen
■ Kabinetsnota's en 
parlementaire vragen
□ Bouw - en 
milieuadviesaanvragen
Vergunningen
In de sectie spitst men zich vooral toe op volgende 
activiteiten :
agendering, verspreiding en behandeling van 
briefwisseling rond de vergunningen; 
opmaak complexe vergunningen; 
behandeling van standaardbriefwisseling; 
behandeling van adviezen in verband met het 
gebruik van het openbaar domein van de wa­
terw egen voor elek trische leidingen, 
(gas)vervoerleidingen en telefoon; 
updaten gegevens databank vergunningen; 
klassement; 
link met ontvangsten.
Vorig jaar werden door de afdeling 794 nieuwe ver­
gunningen en toelatingen afgeleverd.
Doelstelling BS 00/06 (EFQM = European Foun­
dation of Quality Management)
Omschrijving doelstelling:
vervolledigen van de gekende gegevens omtrent 
bestaande constructies op of inname van 
gewestdomein en het elimineren van construc­
ties die ten onrechte het gewestdomein bezwa­
ren;
de gedetecteerde constructies vergunnen en in­
brengen in een databank; 
opvolging van deze gegevens en aanpassing van 
zodra een wijziging zich voordoet op het ter­
rein.
Voor de verdere opbouw en vervol lediging van het 
bestaande gegevensbestand dienden alle vergunnin­
gen herzien en aangepast aan het nieuwe 
vergunningenstelsel.
Op een totaal van 4.505 te herziene vergunningen 
(begin 2000) dienden er nog 868 herwerkt,waarvan 
337 ingetrokken.
Resultaat:
Alle bestaande vergunningen werden behandeld, 
geïnventariseerd en in een databank ingebracht. De 
nog niet gekende en vergunde constructies werden 
opgespoord en de te slopen gedetecteerd.
De doelstelling werd volledig behaald.
Vergunningen
■ htrekkings bes luiten
□ Leidingen (gas, elect, tel, enz.)
□ Toelatingen
■ Watervangen
■ Vergunningen
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algemeen secretariaat
Chris Denijs tej.09/235.00.23
- secretariaat van het afdelingshoofd
- transport
- verzending
- onthaal/telefonie
• kopie- en faxwerk
scheepvaartinspectie
ing. Martin Degain 
t e f  09/235.00.85
districten
1. Kanaal Gent-Terneuzen
2. Gent
3. Boven-Schelde
4. Leie
5. Dender/M oervaart
6. Kanalen
exploitatie
ir. Jan Balduck 
tel. 09/235.00.23
- bediening kunstwerken
- waterbeheersing
- scheepvaartinspectie en averijen
- vergunningen en adviezen
- veerdiensten
- g rond- en dom einbeheer
- mobilisatieplan
- varend materieel
afdelingshoofd
ir. Eric Van den Eede 
tel. 09/235.00.23
directieteam
- beleid
com municatie
Herman Van der Straeten tel,09/235.00.5J_
beheer
ins. Luc Verhaest 
te). 09/235.00.28
- inspecties w aterinfrastructuur
- onderhoud  (inclusief olie- en rattenbestrijding)
- onderhoudsbaggerw erken
- bestem m ingsplannen
- m ilieueffectrapportage
- groenaanleg
- natuurontwikkeling
- m ilieucoördinator
- databanken patrim onium  & herstellingen
- peilploeg
_L
investeringen
ir. Willem Van Crombrugge 
tel. 09/235.00.60 ________
- ontw erp en uitvoering van infrastructuur
- beleidsstudies
- renovatie van infrastructuur
- bruginspecties
- m eerjarenprogram m a
- tekenzalen
- opm eters
financieel m anagem ent - begroting - betalingsdossiers - rekenplichtigen
Frans Vermeulen 
tel. 09/235.00.26
- bestekken (administratief) - vergoedingen (uitbetaling)
personeelsm anagem ent - personeelsbeheer - personeelsplannen - vergoedingen (principieel)
Frans Vermeulen - "Ploeg" - huisvesting/gebouw en - logistiek
tel. 09/235.00.26 - V.G.V.-materies - w agenbeheer
juridisch-administratieve ondersteuning - algemene zaken - onteigeningen - bibliotheek
Anita Pieters - archief - geschillen
tel. 09/235.00.53
Afdeling Bovenschelde - Organogram - Districten - Sectoren
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D istrict 1
Kanaal G ent-lerneuzen
Kanaal Gcnt-Terneuzen
■  Verbindt neskanaal
ing. Frans Hulpia
Tel : 09 250.57.60 
fax : 09 250.57.21 
GSM  . 0476 20.27.55
Scctor 11 
Freddy Dem un ster
«cl : (»/236.62.47 
sema (»453/77.90.41
■ Kanaal Gent-Tcmeuzcn lot Ringvaart
- Verbindingskana.il
Sector 12 
Pierre Nachtergaele
tel :09/220.13.58 
scma : 0458/32.60.41
■ Kanaal Geni-Temcuzen 
vanaf Ringvaart
Sector 13 
Ronald Van Hoorde
tel : 0 9 253.75.X I 
soma : 0458/93.49.51 
Veer Langerbrugge
Sector 14 
Donald Daeninck
tel : 09 345.03.50 
scma : 0458/93.50.11
- Veer Terdonk
District 2
Gent
- Binnenwateren in Gent
- Lcic afw aarts Dcinze 
(N oorderw al)
- Ringvaart um  G ent
- Tijam i
ing. Christian Bouche
tel : 09/253.68.26 
fax : 09/253.6K.02 
GSM  : 0478/23.37.89
Sector 21 
Eduard Berth
tel :09/226.19.98 scma :-
- Leie afwaarts Dcinze( Noorderwal)
- Kanaal Gent-Oostcndc te Gent
- Lcicarmen te Gent
Sector 22 
Andre M asquellier
tel : 09/277.44.83 
sema : 0459/05.66.91
- Schcldcbekken en Leie te Cîent
District 3
B o\ en-Se helde
■ Bovcn-Schcldc afw aarts 
Spiere
• Kanaal Bossu it-Kortrijk
- Spierekanaal
ing. Herman Dc Clerck
tel :0 5 5  31.51.44 
fax : 055/30.09.60 
GSM  : 0478/23.37.91
D istrict 4
* Grensleie
- Leie tot D ein /e
- Kanaal Roeselare-Leie
- Afleidingskanaal tot M erendree 
(Schipdönkbrug)
ing. Jean-Pierre Labarque
tel : 056/23.60.74 
fax : 056/21.24.12 
G SM  :0 4 7 8  55.11.25
District 5
Dender/M oervaart
Dender 
Moerv aart
ing. Willy Callebaut
tel : 09/235.00.87 
fax : 09/235.00.8! 
G SM  : 0478 20.78.20
Sector 31 Sector 41
Freddy Verfaillie Guy Si mono
tel : 056 42.55.48 «ma 0458 085351 lel : 05641.79.92
- Bovenschelde l m Kcrkhove scma : 0459/06.73.81
- Kanaal Bossuii-Konnjk - Gremieie
- Spierekanaal - Leie lot St-Baafs-Vijve
1
Sector 32 Sector 42
Jean-Pierre Van Staen Hendrik Bruneel
tel : 05ft 60.06.07 tel : 056/50.51.21 sema : 0459,08.53.61
scma : 0459 06.73.61 - Kanaal Rocsclarc-Lcie
- Bovenschelde afwaarts Kerkhove - Leie afwaarts St-Baafs-V'ijvc
• Afleidingskanaal van Dcinze lot Merendree
Sector 51 
G ustaaf Sterck
tel :052/21.55.11 
scma :0458 14.31.51 
Dender tot Denderleeuw
Sector 52 
Jean-Pierre Dujacquier
tel : 053/67.16.05 
scma : 0458/00.62.81 
Dender afw aarts Denderleeuw
Scctor 23 
Edouard Van Damme
tel : 09 230.90.82 CiSM . 0478/23.09.80
Rudy Van Damme
tel 09/230.77.70 GSM : 0476 23.09 78 
- Ring\aart en Tijarm
Sector 53 
Danny Verdegem
tel 09 253.78.58 
sema : 0458/32.60.21 
Moervaart
D istric t 6
K analen
Kanaal C ient-( tastende tot Brugge 
/u id e rv aa rt
Afleidingskanaal van a f M erendree 
I copoldkanaal 
Kanaal Nan l eklo
ing. Maurice Buelens
tel 09  253.50.94 
fax : 09 253.89.90 
GSM  : 0478/23.37.90
Sector 61 
Etienne De Petter
lel 050 36.28.79 
scma 0459 06.73.21 
Kanaal Gent-Oostcndc toi Brugge 
Zuiden aart
Sector 62 
Johan Vermeersch
tel : 056/66.76.33 
scma : 0459/06.73.11
■ Atlcidmgskanaal van Merendree lot Heist
- Kanaal van l-eklo
Sector 63 
Willy De Clercq
lel : 09/379.80.29 
scma : 0459 06.73.01 
1. copoldkanaal 
Uitwateringssluizen Heist
UITWATERINGSSLUIZEN
HEIST TERNEUZEN
LEOPOLDKANAALOOSTENDE
BRUGGE
ZELZATEKANAAL VAN EEKLO
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KANAAL GENT-___
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< VISSERIJ T 
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WATER-
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BRUG -jHARELBEKE U  ARM VAN M  
/■ / AKKERGEM 
J A C H T H A V E N’HET P A R K1
OUDENAARDE
MENEN ^  / J  S TUWSLUIS POLLARE
—^ ^GERAARDSBERGEN
\  J A C H T H A V E N '‘t SCHIPKE"
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ERVIK
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62 V.B. AANDUIDING SECTOR
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT LEEFMILIEU 
EN INFRASTRUCTUUR 
WATERWEGEN EN ZEEWEZEN
AFDELING BOVENSCHELDE
VANAF 1-10-1998
DISTR ICT 1
DISTRICT 2
DISTRICT 3
DISTRICT 4
DISTRICT 5
DISTRICT 6
KANAAL GENT - TERNEUZEN 
GENT
BOVENSCHELDE
LEIE
DENDER EN MOERVAART 
KANALEN
ROESELARE
Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap
Samenstelling
Afdeling Bovenschelde
Verantwoordelijke uitgever
ir. Eric Van den Eede 
Afdelingshoofd 
Nederkouter 28 
9000 Gent
Coördinatie en lay-out
Herman Van der Straeten
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